
DATA:NOV/2020

LOCAL: RUA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS,522- CENTRO 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 9,18% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 45.965,22 R$ 22.982,61 R$ 22.982,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 2,37% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 11.839,50 R$ 5.919,75 R$ 5.919,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 12,55% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 62.786,93 R$ 25.114,77 R$ 25.114,77 R$ 12.557,39 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,53% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 2.676,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.676,63 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 34,55% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 172.924,01 R$ 51.877,20 R$ 51.877,20 R$ 69.169,60 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 5,12% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

Financeiro R$ 25.609,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.804,58 R$ 12.804,58 R$ 0,00

Físico % 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 0,00

Físico % 29,03% 20,00% 25,00% 25,00% 30,00% 0,00%

Financeiro R$ 145.313,47 R$ 29.062,69 R$ 36.328,37 R$ 36.328,37 R$ 43.594,04 R$ 0,00

Físico % 1,51% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 7.555,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.555,53 R$ 0,00

Físico % 5,11% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 25.561,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.561,95 R$ 0,00

Físico % 100,00% 19,89% 28,42% 22,74% 20,18% 0,00%

Financeiro R$ 500.482,39 R$ 134.957,03 R$ 142.222,70 R$ 133.536,57 R$ 89.766,10 R$ 0,00

 R.T : ARQ. DANIELLE DE SOUZA GUIMARÃES| CAU A64772-1

PISOS E PAVIMENTAÇÃO3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA VALOR ESTIMADO DA OBRA : R$ 500.482,39

 

TOTAL

COBERTURAS E FORROS4

ESQUADRIAS E FERRAGENS6

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS5

VIDROS7

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

REFORMA GERAL DO THEATRO MUNICIPAL CAPITÓLIO

RUA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS,522- CENTRO 

REVESTIMENTOS2

OBRA:REFORMA GERAL DO THEATRO MUNICIPAL CAPITÓLIO PRAZO EXECUÇÃO: 120 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

PINTURA8

RESTAURAÇÃO DE MOBILIÁRIO DA PLATEIA9

 OBRAS COMPLEMENTARES                          10


