



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
REFORMA GERAL DO THEATRO MUNICIPAL CAPITÓLIO
RUA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS,522- CENTRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA		R\$ 409.485,79		DATA: JULHO/2020				
OBRA: REFORMA GERAL DO THEATRO MUNICIPAL CAPITÓLIO		LOCAL: RUA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS,522- CENTRO		PRAZO EXECUÇÃO: 120 DIAS				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	11,18% R\$ 45.778,46	50,00% R\$ 22.889,23	50,00% R\$ 22.889,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	REVESTIMENTOS	Físico % Financeiro	2,86% R\$ 11.699,54	50,00% R\$ 5.849,77	50,00% R\$ 5.849,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	Físico % Financeiro	12,37% R\$ 50.672,67	40,00% R\$ 20.269,07	40,00% R\$ 20.269,07	20,00% R\$ 10.134,53	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	COBERTURAS E FORROS	Físico % Financeiro	0,80% R\$ 3.286,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.286,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico % Financeiro	28,05% R\$ 114.842,06	30,00% R\$ 34.452,62	30,00% R\$ 34.452,62	40,00% R\$ 45.936,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	Físico % Financeiro	5,52% R\$ 22.622,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 11.311,25	50,00% R\$ 11.311,25	0,00% R\$ 0,00
7	VIDROS	Físico % Financeiro	0,03% R\$ 134,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 134,75	0,00% R\$ 0,00
8	PINTURA	Físico % Financeiro	32,84% R\$ 134.464,90	20,00% R\$ 26.892,98	25,00% R\$ 33.616,23	25,00% R\$ 33.616,23	30,00% R\$ 40.339,47	0,00% R\$ 0,00
9	RESTAURAÇÃO DE MOBILIÁRIO DA PLATEIA	Físico % Financeiro	1,70% R\$ 6.963,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 6.963,98	0,00% R\$ 0,00
10	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico % Financeiro	4,65% R\$ 19.020,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 19.020,80	0,00% R\$ 0,00
TOTAL		Físico % Financeiro	100,00% R\$ 409.485,79	19,89% R\$ 110.353,67	28,59% R\$ 117.076,91	22,74% R\$ 104.284,97	20,18% R\$ 77.770,25	0,00% R\$ 0,00

R.T.: ARQ. DANIELLE DE SOUZA GUIMARÃES | CAU A64772-1